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Medienbericht vom 27. Marz 2024

Schul-, Kultur- und Sportanlage Schonau; keine Einsprachen

Nachdem die Einsprachefrist unbeniitzt abgelaufen ist, erwartet die Einwohnergemeinde Stef-
fisburg bis im Friihsommer 2024 die Baubewilligung des Regierungsstatthalteramtes Thun zur

Realisierung der Schul-, Kultur- und Sportanlage auf dem Areal der Schulanlage Schonau.

Das Bauvorhaben wurde im Thuner Amtsanzeiger vom 15. und 22. Februar 2024 publiziert. Mit verfah-
rensleitender Verfigung vom 21. Mdrz 2024 hat das Regierungsstatthalteramt Thun der Gemeinde Stef-
fisburg zur Kenntnis gegeben, dass innert der Auflagefrist keine Einsprachen, Rechtsverwahrungen oder

Lastenausgleichsbegehren eingegangen sind.

Christian Gerber, Departementsvorsteher Hochbau/Planung, zeigt sich erfreut, dass gegen das Bauvor-
haben keine Einsprachen eingegangen sind. "Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, dass mit dem
Aushub begonnen werden kann, sobald die Baubewilligung des Regierungsstatthalteramts Thun vorliegt

und der Grosse Gemeinderat den noch erforderlichen Nachkredit bewilligt hat".

Die Leitbehorde (Regierungsstatthalteramt Thun) wird in einem nachsten Schritt nun die Ergebnisse der
eingegangenen oder noch eingehenden Amts-, Fach- und Mitberichte koordinieren und zu einem Ge-
samtbauentscheid zusammenfiihren. Die Baubewilligung wird deshalb bis im Friihsommer 2024 erwartet.
Parallel dazu werden die Ausschreibungen und Submissionen durchgefihrt. "Die ersten grosseren Sub-
missionspakete werden ab Mitte April 2024 eintreffen, so dass Anfang Mai 2024 70 % der Bausumme auf
Vergabereife sind, damit der bereits im Jahr 2023 vorangekindigte Nachkredit genauer bestimmt wer-
den kann" fuhrt Christian Gerber weiter aus. Die Bewilligung des erforderlichen Nachkredites ist fir die

Sitzung des Grossen Gemeinderates vom 21. Juni 2024 vorgesehen.

Darum ist Christian Gerber zuversichtlich, dass nach der Bewilligung des Nachkredits durch das Steffis-
burger Parlament einem Baubeginn im Sommer 2024 nichts mehr im Wege steht. Fir die Bauzeit ist
nach wie vor mit einem Zeitfenster von zwei Jahren zu rechnen. Wenn alles planmassig lauft, kann die

neue Schul-, Kultur- und Sportanlage auf der Schénau im Sommer 2026 in Betrieb genommen werden.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an

Christian Gerber, Departementsvorsteher Hochbau/Planung
Telefon 079 511 17 94
E-Mail christian.gerber.gr@steffisburg.ch
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- Medien gemdss separatem Verteiler

- Mitglieder Gemeinderat

- Mitglieder Grosser Gemeinderat

- Rolf Zeller, Gemeindeschreiber

-~ Ubrige Abteilungsleitungen

- Fabian Schneider, Stv. Gemeindeschreiber
- Marianne Neuhaus, Protokollfiihrerin GGR
- Ramona Graber, Informationsstelle
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- Internet
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